

# 安徽理公置业有限责任公司

## 工作例会会议纪要

---

### 安徽理公置业有限责任公司 2018 年

### 6 月 11 日工作例会会议纪要

6 月 11 日，董事长吕渊主持召开安徽理公置业有限责任公司办公会议。倪修全、尹楠、李勤、余新超、孙珉、曹玉萍、王莹、郭诗伟参加会议。

会议听取了“安理家园”项目现场有关情况汇报，对正在进行地下室施工的 1<sup>#</sup>、2<sup>#</sup>、3<sup>#</sup>、17<sup>#</sup>、18<sup>#</sup>加强现场监督管理。

会议听取了“地源热泵”系统工程的有关工作汇报，要求施工单位加强现场管理，严格把控施工进度及质量。

会议听取了关于放线测量的有关工作汇报，根据学校要求，与淮南市规划局测绘队沟通，完善“安理家园项目一期 1-4<sup>#</sup>、7-23<sup>#</sup>、地下室、G1-G5<sup>#</sup>配电房规划测量、竣工测量、3 个控制点测量及 BM 点测量”《工程测量合同》相关资料，并就测量费用问题组织专家组进行谈判。

会议听取了“安理家园”项目进展中需要启动的“沉降观测”单位的有关工作汇报，要求按照有关规定开展工作。

会议讨论了关于淮南市城乡建设委员会关于安装扬尘在线监测系统的通知，要求按照文件精神约谈相关单位，积极配合安装有关设备。

会议讨论了关于“安理家园”一期项目人防密闭门的有关问题，要求与市人防办等相关单位沟通，根据淮南市有关文件内容，了解相关政策要求，明确是否需要重新招标采购。

会议听取了国土资源部门、环保督促部门的有关配合督查的情况汇报，要求及时按照要求报送有关材料，积极配合有关督查工作。

会议讨论了关于施工现场采用预拌砂浆的有关问题，根据淮南市有关文件要求，同意将“安理家园”一期工程清单内现场搅拌砂浆变更为使用预拌砂浆。

会议还研究了其他事项。

---

安徽理公置业有限责任公司

2018 年 6 月 12 日印发

---